

工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

110年度擴大養豬場導入新式設備補助推動進度討論會議

工業技術研究院 中分院 農能技術發展部

李志杰 博士

2021/7/20



各縣市補助推動方式



	分類	縣市
申請名單	由養豬協會統籌名單	新北市
	以繳交農委會名單為主	桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣
	開放	彰化縣、嘉義縣、台東縣、宜蘭縣
	抽籤	雲林縣 (通案型105場: 抽籤; 競爭型9場: 評審)、台南市(47/94)
現勘方式	可配合視訊現勘	新北市、桃園市 (密閉畜舍須實地現勘)、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市 (高床、密閉畜舍須實地現勘)、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣
	實地現勘	南投縣、屏東縣 (高床豬舍)、台東縣
	地方政府已完成先期現勘	高雄市
補助申請同意函核發	由輔導團隊核發同意函	桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、新竹市
	由地方政府核發同意函	花蓮縣、金門縣、新北市(廢水處理、自動化)



各縣市補助推動進度



統計截至7/19止

全台收件場數	輔導團隊已收件場數/件數	現勘輔導場數	同意審認場數/件數	核定經費(千元)
748場	448場 _(a=b+c+d) 需補件：146場 _(b) 待核發：89場 _(c)	170場	213場 _(d)	149,250
	552場(項) 工研院：317場(項) 農科院：19場(項) 畜產會：216場(項)		240場(項) 工研院：125場(項) 農科院：2場(項) 畜產會：113場(項)	【1】：87,866 【2】：1,200 【3】：60,184

- ※ 目前補助申請案件以「養豬場導入新式整合型豬舍」、「自動化省工設備」為主。
- ※ 「地方政府初審中」及「輔導團隊收件」工研院正同步進行補件中。

第一階段
收件數

收件達成率、同意核發場數、經費執行率

第二階段
建置進度

實際動工率與進度、可完工案場及經費執行率、滾動式遞補申請案件

第三階段
驗收

完工驗收場數、經費執行率、資格保留案場審核

各縣市補助推動進度

統計截至7/19止

各縣市	收件數(場)	預定目標(場)	收件達成率(%)	輔導團隊 已收件場數	同意 審認場數	是否已停止 收件
新北市	4	8	50%	3	2	否
桃園市	9	10	90%	8	0	否
新竹市	4	5	80%	4	4	是
新竹縣	11	11	100%	7	2	是
苗栗縣	18	12	150%	18	1	是
台中市	9	13	69%	9	3	否
彰化縣	79	60	132%	79	45	否
南投縣	10	15	67%	9	0	否
雲林縣	35	通案型：105	33%	31	26	否
	36	競爭型：9	400%			
嘉義縣	115	80	143%	35	22	是
台南市	94	47	200%	34	19	是
高雄市	77	85	91%	32	14	否
屏東縣	186	254	73%	127	38	是
台東縣	8	19	42%	0	0	否
花蓮縣	29	29	100%	29	29	否
宜蘭縣	23	23	100%	23	8	是
金門縣	1	7	14%	0	0	否
合計	748	792		448	213	



各縣市補助推動進度

統計截至7/19止

各縣市	收件數(場)	預定目標(場)	輔導團隊 已收件場數	同意 審認場數	農委會 核定金額 (千元)	補助審認 核定金額 (千元)	預估經費 執行率(%)	是否已 停止 收件
新北市	4	8	3	2	13,750	1,800	13%	否
桃園市	9	10	8	0	17,320	0	0%	否
新竹市	4	5	4	4	4,000	2,320	58%	是
新竹縣	11	11	7	2	6,800	2,394	35%	是
苗栗縣	18	12	18	1	12,000	650	5%	是
台中市	9	13	9	3	12,500	1,420	11%	否
彰化縣	79	60	79	45	160,462	50,082	31%	否
南投縣	10	15	9	0	17,500	0	0%	否
雲林縣	35	通案型：105	31	24	125,000	17,219	14%	否
	36	競爭型：9						
嘉義縣	115	80	35	22	84,228	15,389	18%	是
台南市	94	47	34	19	117,800	10,392	9%	是
高雄市	77	85	32	14	63,500	8,713	14%	否
屏東縣	186	254	127	38	73,000	6,081	8%	是
台東縣	8	19	0	0	12,000	0	0%	否
花蓮縣	29	29	29	29	29,000	29,140	100%	否
宜蘭縣	23	23	23	8	20,000	3,650	18%	是
金門縣	1	7	0	0	1,390	0	0%	否
合計	748	792	448	211	770,250	149,250		



- 雲林縣已於7/19函知序號36-105之畜牧場，進行通案型補助之申請，申請期限截至8/18。
- 本次通案型7,000萬元經費，預計自競爭型挪6,000萬元(縣府考量今年度非所有牧場可於今年度完工)，加上目前所受理之通案型31場，經費剩餘1,000萬元。

檔 號:
保存年限:

雲林縣政府 函

地址：640201雲林縣斗六市雲林路2段515號
承辦人：張惠雯
電話：05-5522517
傳真：
電子信箱：ylhg43124@mail.yunlin.gov.tw

受文者：財團法人工業技術研究院

發文日期：中華民國110年7月19日
發文字號：府農畜二字第1102524424號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：1100518通案型每場最高補助100萬申請書、序位36-105號養豬場(110YF20825_1_19113216148.pdf、110YF20825_2_19113216148.pdf)

主旨：有關台端參加本府「輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫」通案型補助抽籤排序結果36-105號，請台端於110年8月18日前(以郵戳為憑)盡速填寫申請書逕送本府初審，請查照。

說明：

- 一、依據本府110年5月28日「通案型補助」抽籤排序結果辦理。
- 二、請台端於110年8月18日前(以郵戳為憑)盡速填寫申請書逕送本府初審(640201雲林縣斗六市雲林路2段515號 農業處畜產科收)，逾期則喪失補助資格。
- 三、申請書、申請補助說明及申請書範例已放至「雲林縣政府農業處/表單下載/畜產業/雲林縣110年「擴大養豬場導入新式整合型設施(備)」補助申請資料」請自行參考。
- 四、相關問題可洽以下窗口
(一)吳小姐(05-5522522)：參寮、台西、東勢、四湖、口

高雄市

檔 號:
保存年限:

財團法人中央畜產會 函

地址：100台北市中正區和平西路二段100號5樓
承辦人：張峻璋
電話：(02)23015569#2211
傳真：(02)23019569
電子信箱：a0937060571@ms.naif.org.tw

受文者：財團法人工業技術研究院

發文日期：中華民國110年7月12日
發文字號：中畜畜字第1100001370號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文-茂畜牧場 (茂畜牧場.pdf、完工報告書.pdf)

主旨：茂畜牧場(林德茂君)所申請110年度「輔導養豬場現代化轉型升級-擴大養豬場導入新式整合型設施(備)計畫」之【3】養豬場導入自動化省工設備一案，經審查通過予以設置，請查照。

說明：

- 一、依據高雄市政府農業局110年7月2日高市農畜字第11031879100號函及行政院農業委員會「輔導養豬場現代化轉型升級-擴大養豬場導入新式整合型設施(備)計畫」之補助申請說明辦理。
- 二、本案【3】養豬場導入自動化省工設備，經審查通過予以按補助申請內容進行設置，請卓參附件。
- 三、經核認同意設置者，應配合地方政府作業時程，完成各補助項目核銷。
- 四、養豬場完成設置後，須檢具完工報告書【內容包含補助農戶印領清冊、核銷相關憑證、設置中、後相片各二張、切結書、憑證黏貼、領款收據據及相關證明文件(如：廠

商出具證明、產品規格型號、報價清單或施工明細表等)；照片內容需為大範圍，該設備(施)需於明顯處標示「行政院農業委員會補助」字樣】等資料，以進行品項、規格、數量與金額查驗。

五、本案聯絡人員：財團法人中央畜產會 家畜組 張峻璋先生
電話：(02)2301-5569 #2211 E-mail：a0937060571@ms.naif.org.tw

正本：茂畜牧場
副本：行政院農業委員會、高雄市政府農業局、財團法人工業技術研究院



高雄市承辦反映，畜產會所核發之核定函文與核定本上所陳述之內容有出入，團隊已將此事通知畜產會，後續將會函文進行更正。



核定本

(三) 設置完成後，畜牧場須檢具完工報告書【內容包含補助農戶印領清冊、核銷相關憑證、新品出廠證明、黏貼憑證、領款收據、切結書、設置後相片4張；照片內容需為大範圍，該設備(施)需於明顯處標示「行政院農業委員會補助」字樣】等資料，俾利驗收事宜。




◆ 畜產會

要求由嘉義縣政府通知牧場修正及補正自動化省工設備之申請資料。

◆ 嘉義縣政府

縣府傾向由輔導團隊聯絡牧場告知欲修正的地方，再統一由縣府這邊進行修正與資料補正更新。



基金不可保留或展延!!

經費

- ↳ 遞補申請案件
- ↳ 追減/繳回

第一階段

收件數

收件達成率、同意核發場數、經費執行率

第二階段

建置進度

實際動工率與進度、可完工案場及經費執行率、滾動式遞補申請案件

第三階段

驗收

完工驗收場數、經費執行率、資格保留案場審核

第四階段

匡列明年預算

高收件數、高執行率、充分掌握案場完工進度

A縣市	農委會核定經費 (千元)	追加減後經費 (千元)	實際執行經費 (千元)	執行率
情境1	50,000	X	20,000	40 %
情境2	50,000	22,000 (-28,000)	20,000	91 %
情境3	50,000	62,000 (+12,000)	59,000	95 %



高收件率(數) + 高完工率(可完工案場) → 高執行率

需求

實績

匡列預算
重要武器

『執行率』為匡列預算的關鍵參考基準